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站点建设体系建设任务进度
	序号
	项目
	
时间
	主要工作及任务
	进度

	1
	电子商务进农村站点建设
	2018年7月
	计划建设17个镇级公共服务站和220个村级公共服务点。已建成15个镇级公共服务站。建成站点配备电脑等硬件设施，普及电商从业人员专业素质培训。
	6.32%

	2
	电子商务进农村站点建设
	2018年8月
	计划建设17个镇级公共服务站和220个村级公共服务点。已建成15个镇级公共服务站；已建成36个村级公共服务点。建成站点配备电脑等硬件设施，村级站点介绍电子商务基础服务功能，指导台账填写等。
	21.51%

	3
	电子商务进农村站点建设
	2018年9月
	计划建设17个镇级公共服务站和220个村级公共服务点。已建成15个镇级公共服务站；已建成74个村级公共服务点。建成站点配备电脑等硬件设施，介绍电子商务基础服务功能，指导台账填写，为站点对接农行金融服务点。
	37.55%

	4
	电子商务进农村站点建设
	2018年10月
	计划建设17个镇级公共服务站和220个村级公共服务点。已建成15个镇级公共服务站；已建成98个村级公共服务点。建成站点配备电脑等硬件设施，介绍电子商务基础服务功能，指导台账填写，为站点对接农行金融服务点和驾校报名点。
	47.68%

	5
	电子商务进农村站点建设
	2018年11月
	计划建设17个镇级公共服务站和220个村级公共服务点。已建成15个镇级公共服务站；已建成122个村级公共服务点。建成站点配备电脑等硬件设施。指导监督台账的填写，检查站点的实际运营状况。
	57.81%

	6
	电子商务进农村站点建设
	2018年12月
	计划建设17个镇级公共服务站和220个村级公共服务点。已建成15个镇级公共服务站；已建成146个村级公共服务点。站点建设中挑选优秀站点进新建。指导监督台账的填写，检查站点的实际运营状况。
	67.93%

	7
	电子商务进农村站点建设
	2019年1月
	计划建设17个镇级公共服务站，已建成15个镇级公共服务站；计划建设220个村级公共服务点，已建成166个村级公共服务点。新建站点配备桌椅、货架、电视等，指导监督台账的填写，检查站点的实际运营状况。
	76.37%

	8
	电子商务进农村站点建设
	2019年2月
	计划建设17个镇级公共服务站，已建成15个镇级公共服务站；计划建设220个村级公共服务点，已建成166个村级公共服务物流点。收集完善站点信息，指导监督台账的填写，检查站点的实际运营状况。
	76.37%

	9
	项目总体进度
	已完成建设任务76.37%




