秦安县电子商务进农村综合示范项目

三级物流服务体系项目建设任务清单
	序号
	项目
	时间
	主要工作及任务
	进度

	1
	三级物流服务体系项目
	2018.7
	物流站点建设

计划建设17个镇级公共服务物流站和220个村级公共服务物流点。已建成15个镇级公共服务物流站。

硬件设备购置

按照实施计划订购了20电脑，15套镇级级硬件安装、装修。

3.上、下行物流快递补贴

7月上行物流快递补贴：3034票

7月下行物流快递补贴：20767票

4.物流配送情况
物流配送覆盖了15个镇级公共服务物流站
	7.55%

	2
	三级物流服务体系项目
	2018.8
	1.物流站点建设

计划建设17个镇级公共服务物流站和220个村级公共服务物流点。已建成15个镇级公共服务物流站；已建成36个村级公共服务物流点。

2.硬件设备购置

按照实施计划订购了8台快递三轮车，7.6米厢式货车一台，4.2米厢式货车一台，冷藏车一台，36套村级硬件安装、装修。

3.上、下行物流快递补贴

7-8月上行物流快递补贴：6690票

7-8月下行物流快递补贴：59684票

4.物流配送情况
物流配送覆盖了15个镇级公共服务物流站和36个村级公共服务物流点。
	22.12%

	3
	三级物流服务体系项目
	2018.9
	1.物流站点建设

计划建设17个镇级公共服务物流站和220个村级公共服务物流点。已建成15个镇级公共服务物流站；已建成74个村级公共服务物流点。

2.硬件设备购置

按照实施计划订购了8台快递三轮车，7.6米厢式货车一台，4.2米厢式货车一台，冷藏车一台，36套村级硬件安装、装修。

3.上、下行物流快递补贴

7-9月上行物流快递补贴：26204票

7-9月下行物流快递补贴：92461票

4.物流配送情况
物流配送覆盖了15个镇级公共服务物流站和74个村级公共服务物流点。
	35.03%

	4
	三级物流服务体系项目
	2018.10
	1.物流站点建设

计划建设17个镇级公共服务物流站和220个村级公共服务物流点。已建成15个镇级公共服务物流站；已建成98个村级公共服务物流点。

2.硬件设备购置

24套村级硬件安装、装修。

3.上、下行物流快递补贴

7-10月上行物流快递补贴：65297票

7-10月下行物流快递补贴：113554票

4.物流配送情况
物流配送覆盖了15个镇级公共服务物流站和98个村级公共服务物流点。
	41.78%

	5
	三级物流服务体系项目
	2018.11
	1.物流站点建设

计划建设17个镇级公共服务物流站和220个村级公共服务物流点。已建成15个镇级公共服务物流站；已建成122个村级公共服务物流点。

2.硬件设备购置

按照实施计划定制了物流信息管理平台，聘请专业讲师对站点负责人进行教授，订购了24套村级硬件安装、装修。

3.上、下行物流快递补贴

7-11月上行物流快递补贴：95078票

7-11月下行物流快递补贴：135078票

4.物流配送情况
物流配送覆盖了15个镇级公共服务物流站和122个村级公共服务物流点。
	52.21%

	6
	三级物流服务体系项目
	2018.12
	1.物流站点建设

计划建设17个镇级公共服务物流站，已建成15个镇级公共服务物流站；计划建设220个村级公共服务物流点，已建成146个村级公共服务物流点，聘请专业讲师对站点负责人进行教授。
2.硬件设备购置

24个村级硬件安装、装修，并指导物流信息平台的操作和物流台账的填写。
上、下行物流快递补贴

7-12月上行物流快递补贴：167310票7-12月下行物流快递补贴：243965票

物流配送情况
物流配送覆盖了15个镇级公共服务物流站和146个村级公共服务物流点。
	61.62%

	7
	三级物流服务体系项目
	2019.1
	1.物流站点建设

计划建设17个镇级公共服务物流站，已建成15个镇级公共服务物流站；计划建设220个村级公共服务物流点，已建成166个村级公共服务物流点。

2.硬件设备购置

20个村级硬件安装、装修，并指导物流信息平台的操作和物流台账的填写。

2.上、下行物流快递补贴

7-12月上行物流快递补贴：180913票

7-12月下行物流快递补贴：273495票

4.物流配送情况
物流配送覆盖了15个镇级公共服务物流站和166个村级公共服务物流点。
	70.58%

	8
	三级物流服务体系项目
	2019.2
	1.物流站点建设

计划建设17个镇级公共服务物流站，已建成15个镇级公共服务物流站；计划建设220个村级公共服务物流点，已建成166个村级公共服务物流点。

2.硬件设备购置

完成了农村物流信息管理系统，农村物流运输体系硬件完成75%，农村物流仓储中心硬件完成35.71%，系统技术指导与维护、培训完成67%，运营团队25人，乡镇硬件安装、装修完成了88%，村级硬件安装、装修完成了75.45%。

2.上、下行物流快递补贴

7-12月上行物流快递补贴：180913票

7-12月下行物流快递补贴：273495票

4.物流配送情况
物流配送覆盖了15个镇级公共服务物流站和166个村级公共服务物流点。
	71.24%

	9
	总进度
	71.24%


注：上下行物流补贴需要补贴2年时间，故物流上下行补贴进度未算入项目总进度中。

