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项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为解决中西部地区县级档案馆馆舍不足的问题，增强档案馆库抗灾能力，保障国家档案资源的安全，国家发改委、国家档案局印发了《中西部地区县级档案馆建设规划》，并开始实施中西部地区县级国家档案馆建设规划项目，这对于进一步加快中西部档案馆建设步伐，从根本上解决多年来制约中西部地区县级档案馆发展的瓶颈问题，提高全国档案事业发展的整体水平，具有重要意义。 

2.项目实施情况

秦安县档案馆建设项目是“十三五”期间中央支持中西部县级档案馆建馆项目。省、市《关于做好“十三五”中央支持西部县级档案馆建设项目工作的通知》下发后，县上领导高度重视，多次召开相关会议，就项目申报事宜进行协调、研究，将该项目列入秦安县“十三五”重点建设项目。在县发改、规划、土地、环保等部门密切配合下，办理了“两证一书”等相关手续，完成了项目的申报工作。2017年5月秦安县综合档案馆建设项目投资计划下达，建筑面积为6511平方米，总投资2253万元，其中中央预算内投资601万元，省上投资180万，地方配套1472万元。2018年2月5日，秦发改审[2018]32号文件对项目进行了批复，可行性研究报告经县发改局批复后，对项目建筑设计进行了招标，中标单位为中鼎纪元（北京）建筑设计有限公司，并对项目进行了初步设计。2018年5月2日，秦发改审[2018]112号文件对初步设计进行了批复，批复建筑面积6947.33平方米，占地7.5亩，地上5层，地下1层，总投资2522.31万元，其中中央预算内投资601万元，省上投资180万元，地方筹资1741.31万元。

3.经费来源和使用情况

秦安县档案馆建设项目经费主要来源为中央预算内投资601万元，省上投资180万元，地方筹资1741.31万元。这些资金全部支付支项目建设。

项目绩效目标。

本工程为秦安县档案局建设的秦安县档案馆建设项目，项目建设符合国家、地方的各项政策及行业发展规划：项目的直接经济效益虽然不显著但社会效益巨大，同时具有潜在的生态效益和经济效益，符合公益性项目的特点；所选生产材料、设备和技术先进，项目管理严格，建设条件优越，工程建设不会对环境造成不良影响，因而是可行的。

本项目的实施有利于进一步提高秦安县档案管理水平。 近年来，档案事业迅猛发展，但档案馆的建设现状却不容乐观，大多数建设标准低，设施简陋，库房空间狭小，亟需新建、改扩建。由于档案馆的基础设施落后，一方面严重影响了档案馆依法履行安全保管档案、有效利用档案的职责，另一方面由于设施不完善，档案管理工作难以实行“三室分开”，即档案室、阅档室、办公室分开。本项目建设将按照《档案馆建筑设计规范》和《档案馆建设标准》的要求，进一步完善档案馆的基础设施，配备相应的馆藏仪器及设备，建成现代化的档案馆，保证了档案管理工作的系统化、规范化和正规化，有利于进一步提高秦安县档案管理水平。 

该项目地理位置优越，区位优势明显，建设场地地势平坦、地质构造简单，交通条件便利，水暖电等公用设施及配套能力具备，建设环境较好。

该项目总体布局合理、功能设置完善、建筑形象美观大方，消防、抗震、节能、环保、造价、技术均可满足国家相关要求，具备工程技术上的可行性。

项目实施情况。

截止2021年12月，共到位目资金共到位1897万元，其中中央和省级资金共781万，县级投资共1116万元。具体为：2017年6月16日，按照甘肃省财政厅下发的甘财经一〔2017〕68号文件精神，县财政局核拨601万中央预算内项目资金；2017年8月10日，按照甘肃省财政厅下发的甘财经一〔2017〕100号文件精神，县财政局核拨180万省级配套项目资金。2018年7月9日，县财政根据县政府2018第4次会议精神，核拨76万元第一批县级配套经费；2019年5月14日，县财政核拨40万元电梯购置经费；2020年1月14日，县财政核拨500万元县级配套经费；2021年1月31日县财政核拨500万元县级配套经费；2021年2月县财政核拨230万元县级配套经费。
二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为加强项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。秦安县档案局按照财政部设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价工作过程。

秦安县档案馆建设项目绩效评价进行了准备、实施、总结三个阶段。

年初我局制定了年度工作计划，财务股室结合预算管理工作，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定当年度绩效评价工作计划，填写了项目绩效评价申报表。根据年度绩效评价工作计划，把秦安县档案馆建设项目确定年度绩效评价对象。同时我们制定评价实施方案，明确绩效评价实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。县财政局下达了绩效评价通知后，我局及时召开年度评价工作部署会，组织开展相关培训，并成立绩效评价工作组，明确了工作组组长及成员，积极组织开展绩效评价各环节工作。制定了绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析。

2022年项目预算投入230万工程经费，实际支出230万元，其中土建工程支出230万。
2.项目效率性分析。

项目2022年进度超过了投入资金相应的工程建设量，实际进度达到资金投入量的100%。
3.项目效益性分析。

项目建设符合国家、地方的各项政策及行业发展规划：项目的直接经济效益虽然不显著但社会效益巨大，同时具有潜在的生态效益和经济效益，符合公益性项目的特点；所选生产材料、设备和技术先进，项目管理严格，建设条件优越，工程建设没有对环境造成不良影响。本项目的实施有利于进一步提高秦安县档案管理水平。近年来，档案事业迅猛发展，但档案馆的建设现状却不容乐观，大多数建设标准低，设施简陋，库房空间狭小，亟需新建、改扩建。由于档案馆的基础设施落后，一方面严重影响了档案馆依法履行安全保管档案、有效利用档案的职责，另一方面由于设施不完善，档案管理工作难以实行“三室分开”，即档案室、阅档室、办公室分开。本项目建设将按照《档案馆建筑设计规范》和《档案馆建设标准》的要求，进一步完善档案馆的基础设施，配备相应的馆藏仪器及设备，建成现代化的档案馆，保证了档案管理工作的系统化、规范化和正规化，有利于进一步提高秦安县档案管理水平。 该项目地理位置优越，区位优势明显，建设场地地势平坦、地质构造简单，交通条件便利，水暖电等公用设施及配套能力具备，建设环境较好。该项目总体布局合理、功能设置完善、建筑形象美观大方，消防、抗震、节能、环保、造价、技术均满足国家相关要求。
（二）评价结论

秦安县档案馆建设项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，工程进度超过了实际投入资金的建设要求。

四、存在的问题和建议

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

五、报告附表
	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	张永才
	联系电话
	09386522474

	项目地址
	秦安县西滨河路
	邮  编
	

	项目起止时间
	2022年1月起至2022年12月止

	计划安排资

金（万元）
	230
	实际到位资金（万元）
	230
	实际支出

（万元）
	230
	结余

（万元）
	

	其中：

中央财政
	
	其中：

中央财政
	
	其中：

中央财政
	
	其中：

中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	230
	县市区财政
	230
	县市区财政
	230
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	土建工程
	230
0
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	230
	
	

	三、项目影响

	秦安县档案馆建设项目社会反响良好，为全市档案事业全面发展树立了标杆。


	四、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	基本完成土建工程
	完成

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级

指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量

指标
	主体工程
	土建完工
	完成

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量

指标
	符合建筑标准
	100%
	100%

	
	
	
	运行良好
	正常
	正常

	
	
	时效

指标
	按时完工
	100%
	100%

	
	
	
	及时交付
	不超合同期
	按时交付

	
	
	成本

指标
	工程款
	230
	230

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益指标
	改善管理条件
	是/否
	是

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	提高服务质量
	是/否
	是

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	符合环保要求
	是/否
	是

	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	满意度

指标
	社会各界满意度
	99%以上
	100%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	95

	评价等次
	优
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	张永才
	馆  长
	秦安县档案馆
	

	王相平
	副馆长
	秦安县档案馆
	

	李缠兵
	二级主任科员
	秦安县档案馆
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—3—








- 8 -
- 6 -

